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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zapewnienia Jakos$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
“Budowa systemu gospodarki scieckowej dla aglomeracji Dobromierz — FAZA 1 «.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-II- 0.0. Kod CPV 45000000-7
“Wymagania ogdlne” sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot , ktore
zostang wykonane w ramach zadania “Budowa systemu gospodarki $ciekowej dla
aglomeracji Dobromierz — FAZA T *

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST-1I-0.0. Kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogdlne” jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiedczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST
1.4.1 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot,

ktorych zakres i sposdéb wykonania zostal opracowany w nastepujacych dokumentacjach

projektowych :

a) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI POD NAZWA : “Modernizacja istniejacej sieci wodociagowe;j
wraz z przylaczami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
Dobromierzu — czg$¢ I sie¢ kanalizacyjna®. ETAP-1, sporzadzona przez “DRO-INSTAL”
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa w 2001 roku.

b) “PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI POD NAZWA : “Modernizacja istniejacej sieci wodociagowej
wraz z przylaczami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
Dobromierzu — czg$¢ 1 sie¢ kanalizacyjna“. ETAP-II , sporzadzona przez “DRO-
INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU z Dzierzoniowa w 2001
roku.

¢) “PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI POD NAZWA :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz oczyszczalni $ciekow w
Dobromierzu”, sporzadzong przez “DRO-INSTAL” PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I NADZORU z Dzierzoniowa w styczniu 2007 roku.

d) “Ocena warunkéw gruntowo-wodnych podioza dla potrzeb budowy infrastruktury
technicznej w Dobromierzu” sporzadzona przez “GEOSTANDARD” PPBiRG Sp z 0.0. z
Wroctawia w lipcu 2001 roku.
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1.4.2. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji ST-II- 0.0. Kod CPV 45000000-7 “Wymagania

1.4.3.

ogo6lne” nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-II- 0.1. —ROBOTY ZIEMNE
ST-1I- 0.2. — KANALIZACJA SANITARNA

ST-II- 0.3. —ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-II- 0.4.1— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

ST-1I-0.4.2.— ODTWORZENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE NA JEZDNI 1

CHODNIKU

ST-1I-0.4.3-ODTWORZENIE =~ NAWIERZCHNI = CHODNIKA Z PLYT
BETONOWYCH

ST-1I-0.4.4— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA Z
KOSTKI KAMIENNEJ

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie zabezpieczenia wykopow liniowych,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ,

- wykonanie przekroczenia kanalem @ 250mm PVC pod dnem rzeki Strzegomki,
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow,

- obstuge geodezyjna,

- zajecie pasa drogowego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wystepujace przy
wykonaniu robot ziemnych, montazu sieci kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen na tych
sieciach, wykonanie przekroczenia kanatem @ 250mm PVC pod dnem rzeki Strzegomki ,
odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow a takze roboty tymczasowe i prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1.
a)

Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) lub w Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej
(SST) jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych sig na calo$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoOlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod
Smietniki.
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terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6dt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgeie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg$ciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub Dbezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inzyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolnag do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspodlzaleznose
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i1 wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

zarzadzajacym realizacja umowy lub Inzynierze Kontraktu — jest to osoba prawna lub
fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym lub
Inzynierem Kontraktu, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja umowy oraz Inzynier Kontraktu nie sa obecnie
prawnie okreslonymi w przepisach).

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.6.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z

dokumentacja projektowa. ST, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety

ST.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST 1 SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa , ST i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST, SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, ktadki, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
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niezbg¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera Kontraktu. Pojazdy 1
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowacé Inzyniera Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.6.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robot 1 okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany
powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.
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Wykonawca powiadomi zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami miedzy innymi, ale nie tylko:

- Urzad Gminy w Dobromierzu, P1. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz,

- Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Rejon Drog Krajowych w Walbrzychu, ul.
Wroctawska 142, 58-306 Watbrzych,

- Dolnoslaski Zarzad Drég Wojewodzkich we Wroctawiu, Rejon Drog w Watbrzychu, ul.
Wieniawskiego 7, 58-300 Watbrzych,

- Generalna Dyrekcja Drog Publicznych w Warszawie, Oddziat Potudniowo-Zachodni , ul.
Powstancow Slaskich 186, 53-138 Wroctaw,

- Dolnoslaski Urzad Wojewédzki. Wydziat Ochrony Srodowiska, Oddzial Zamiejscowy w
Waltbrzychu, Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Watbrzych,

- Zarzad Droég Powiatowych w Swidnicy, ul. Czestochowska 12, 58-100 Swidnica,

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950
Wroctaw,

- Zaklad Obstlugi Komunalnej, ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz,
- Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, ul. Kliczkowska 28 d, 58-100 Swidnica,

- Agencja Wilasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, Oddzial Terenowy we Wroctawiu, ul.
Minska 60, 54-610 Wroctaw,

- Starostwo Powiatowe w Swidnicy, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica,
- Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica,

- Zaklad Energetyczny Walbrzych S.A., Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu , al.
Wojska Polskiego 11, 58-150 Strzegom,

- Telekomunikacjg Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Watbrzychu, ul. Stowackiego 20a, 58-
300 Watbrzych,

- Telekomunikacje¢ Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Walbrzychu, Oddzial Systemow
Dostgpowych ul. Lelewela 3, 58-100 Swidnica ,

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci , Osrodek Sieci Dalekosigeznej we Wroctawiu,
ul. Krasinskiego 9, 50-414 Wroctaw,

- Wiascicieli 1 dzierzawcow terenu objetego budowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zZrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obre¢bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajéw materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inzyniera Kontraktu.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST), Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
InZyniera Kontraktu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Konrtaktu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera Kontraktu w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdot oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czes¢ ogbdlng opisujacy :

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek
Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier Kontrktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw 1 robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktéore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i1
harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
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o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera
Kontraktu.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
o zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i kosztorysowej (w przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sig¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TOM II - WYMAGANIA OGOLNE 23

Nazwa Zadania: “Budowa systemu gospodarki Sciekowej dla aglomeracji Dobromierz - FAZA T .



4

INSTYTUT ZARZADZANIA | SAMORZADNOSCI®

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ),

N o o ko

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zabezpieczenia Jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetlniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwiagzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
”Odbior ostateczny (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o koszt obstugi geodezyjnej,

o koszt zajgcia pasa drogowego,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow,przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan,

(f) tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji i powykonawcza dokumentacje budowy. Podstawa platnosci sa
ceny ryczattowe.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy
zgodnie z punktem 1.6.4. niniejszej Specyfikacji Ogolnej ST 0.0.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ rowniez :

a) Ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

b) Umiesci¢ na urzadzeniach tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do
identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach
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znamionowych, instrukcje,ostrzezenia itp.,niezbgdne do identyfikacji urzadzen i ich
bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmujesig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Specyfikacje Techniczne (ST) i Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) w
roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralna czg$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.

e Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed data sktadania ofert) , o ile nie postanowiono inacze;j.

e Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

e Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych Umowa oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych (ST) i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

e Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

e Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod wykonania.

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 89,poz.414,
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.:Dz.U. z 2004r. Nr 6,poz. 41, Nr 92, poz.
881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14,p0z.60 z pdzn. zm.,
jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

-~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dia 31 lipca 1998 r. — w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554).

-~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 8, poz.
38, zmiany: Dz. U. 01-5-42 (art. 59 pkt. 2), 02-134-1130, 03-175-1704)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1133).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131).
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-~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
—~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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