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AKT UMOWY Nr ……… 

 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, 

Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I - obejmująca budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym 
do oczyszczalni Ścieków w Serwinowie"  

 

Zamówienia współfinansowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 
w oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
 
Gminą Dobromierz z siedzibą przy Placu Wolności 24, 58-170 Dobromierz,  

NIP: 884-23-65-479, REGON: 890718343 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Dobromierz - Jerzego Ulbina, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Zapała 
 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony 
 
 
a 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
Działające na podstawie wpisu do ...................... nr .......................... 
 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym: 
 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako "Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, 
Zadanie I - obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem 
tłocznym do oczyszczalni Ścieków w Serwinowie", zostały wykonane przez Wykonawcę na 
podstawie Oferty Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich 
wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 
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(d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

(e) Dokumentacja Projektowa; 

(f) Wyceniony Przedmiar Robót; 

(g) Formularz oferty wraz Załącznikiem do Oferty. 

(h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości), 

(i) Pomocniczy przedmiar robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w 
terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową. 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi:  

.............. PLN (słownie złotych: .......................................................................................), 

w tym podatek VAT: .......... PLN (słownie złotych: ..........................................................) 

 

5. Rozliczenie  wykonanych robót budowlanych odbywać się będzie  na  podstawie obmiarów      
             robót wykonanych - potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i cen jednostkowych  
             ustalonych w ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartość  
             przedmiotu umowy. 

 
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym  
           (obmiarowym). 

7. Zapłata dokonana zostanie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w 
terminie 30 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu. 

8.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z 
których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 – Zamawiający. 

9.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 
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ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. ….................................................................... 

 

 

2. ….................................................................... 

 
[podpisy osób upoważnionych] 

 

 

 

 
 

 
 
 

(pieczęć Zamawiającego) 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. …...................................................................
. 

 

 

2. …................................................................... 
[podpisy osób upoważnionych] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Data Podpisania:__________________ 

 

 

 

Data Podpisania:__________________ 
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-

polskie 2008 r., dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
ul. Trębacka 4, lok. 429IV p., budynek KIG 
00-074 Warszawa 

tel/fax.:  +48 22 826 16 72 

tel/fax.:  +48 22 826 56 49 
e-mail: biuro@sidir.pl 

 

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI 

KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego oraz "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia 

Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego.  

 

 

mailto:biuro@sidir.pl
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają 

wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul i Rozdziałów w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i 

jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 



Warunki Szczególne Kontraktu  7 

Część III – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Spis treści 

 

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 9 

1.1 DEFINICJE ............................................................................................................................................. 9 
1.2 INTERPRETACJA ................................................................................................................................... 11 
1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI ........................................................................................................................ 11 
1.4 PRAWO I JĘZYK .................................................................................................................................... 11 
1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW .......................................................................................................... 11 
1.6 AKT UMOWY ........................................................................................................................................ 11 
1.7 CESJE ................................................................................................................................................. 12 
1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW ............................................................................... 12 
1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY ............................................................................................................................ 12 
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ .......................................................................................................... 12 

ROZDZIAŁ 2  ZAMAWIAJĄCY 12 

2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY ................................................................................................ 12 
2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA .............................................................................................. 13 
3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA................................................................................................... 13 

3.5 USTALENIA 13 

ROZDZIAŁ  4 WYKONAWCA 13 
4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY .................................................................................................. 13 
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ............................................................................................................... 14 
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY ............................................................................................................ 14 
4.4 PODWYKONAWCY ................................................................................................................................ 14 
4.7 WYTYCZENIE ....................................................................................................................................... 15 
4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA............................................................................................................. 16 
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ......................................................................................................................... 16 
4.10 DANE O TERENIE BUDOWY ................................................................................................................... 16 
4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA ............................................................................................... 16 
4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA ....................................................................................................................... 16 
4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ .............................................................................................................. 16 
4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE .................................................... 17 
4.21 RAPORTY O POSTĘPIE .......................................................................................................................... 17 
4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY ..................................................................................... 18 
4.25 DZIENNIK BUDOWY .............................................................................................................................. 18 
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI ............................................................................ 18 
4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE ........................................................................................................................ 18 

ROZDZIAŁ 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY 19 

5.4 DOWODY PŁATNOŚCI ............................................................................................................................ 19 

ROZDZIAŁ 6 KADRA I ROBOTNICY 19 
6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI ZATRUDNIENIA ................................................................................. 19 
6.8. KADRA WYKONAWCY ........................................................................................................................... 20 
6.9 PERSONEL WYKONAWCY ..................................................................................................................... 20 
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY ................................................................................................. 20 

ROZDZIAŁ 7  URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 20 
7.4 PRÓBY ................................................................................................................................................ 20 
7.9 WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI ................................................................................................. 20 

ROZDZIAŁ 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 21 

8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT .......................................................................................................................... 21 
8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE ......................................................................................................................... 21 
8.3 PROGRAM ........................................................................................................................................... 21 
8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE ................................................................................................ 22 
8.5 OPÓŹNIENIA, SPOWODOWANE PRZEZ WŁADZE ....................................................................................... 22 
8.6 TEMPO WYKONAWSTWA ....................................................................................................................... 22 
8.9 NASTĘPSTWA ZAWIESZENIA .................................................................................................................. 23 
8.10 ZAPŁATA ZA URZĄDZENIA I MATERIAŁY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ....................................................... 24 
8.12 WZNOWIENIE ROBÓT ........................................................................................................................... 24 



Warunki Szczególne Kontraktu  8 

ROZDZIAŁ 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 24 

10.1. PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW ............................................................................................................ 24 
10.3 ZAKŁÓCANIE PRÓB KOŃCOWYCH .......................................................................................................... 24 

ROZDZIAŁ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 24 

11.10 NIEWYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIA ........................................................................................................... 24 

ROBOTY OBJĘTE SĄ RĘKOJMIĄ ZA WADY ZGODNIE Z PRAWEM (KODEKS 
CYWILNY). OKRES RĘKOJMI OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU DO OFERTY I 
ROZPOCZYNA SIĘ OD DATY UKOŃCZENIA ROBÓT USTALONEJ PRZEZ INŻYNIERA 
W ŚWIADECTWIE PRZEJĘCIA DLA ROBÓT. 25 

ROZDZIAŁ 12 OBMIARY I WYCENA 25 
12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT .......................................................................................................... 25 
12.2 METODA OBMIARU................................................................................................................................ 25 
12.3 WYCENA ............................................................................................................................................. 25 

ROZDZIAŁ 13 ZMIANY I KOREKTY 26 

13.1 PRAWO DO ZMIAN ................................................................................................................................ 26 
13.2 ANALIZA WARTOŚCI .............................................................................................................................. 28 
13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN ..................................................................................................... 28 
13.4 ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU ...................................................................................................... 29 
13.5 KWOTY TYMCZASOWE .......................................................................................................................... 29 
13.6 PRACE DNIÓWKOWE ............................................................................................................................. 30 
13.7 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY PRAWNE ........................................................................................ 30 

ROZDZIAŁ 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 30 
14.1 CENA KONTRAKTOWA .......................................................................................................................... 30 
14.2 ZALICZKA ............................................................................................................................................. 30 
14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 30 
14.4 PLAN PŁATNOŚCI .................................................................................................................................. 31 
14.6 WYSTAWIENIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI ...................................................................... 31 
14.7 ZAPŁATA.............................................................................................................................................. 31 
14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA ........................................................................................................................... 32 
14.9  WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ ......................................................................................................... 32 

ROZDZIAŁ 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 32 

15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ............................................................................................ 32 
(G) W PRZYPADKU STWIERDZENIA W TRAKCIE ODBIORU WAD, JEŻELI WADY USUNĄĆ SIĘ NIE DADZĄ LUB Z 

OKOLICZNOŚCI WYNIKA, ŻE WYKONAWCA NIE ZDOŁA ICH USUNĄĆ W CZASIE ODPOWIEDNIM LUB, GDY 

WYKONAWCA NIE USUNĄŁ WAD W WYZNACZONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINIE, A WADY SĄ ISTOTNE. ............ 33 
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU .............................................................. 33 

ROZDZIAŁ 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 34 

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT............................................................................ 34 
16.4 ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU ................................................................................................................... 34 

ROZDZIAŁ 18 UBEZPIECZENIE 34 

18.5 ZAKAZ WYŁĄCZENIA ............................................................................................................................. 34 

ROZDZIAŁ 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 34 

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY................................................................................................................... 34 
20.6 ARBITRAŻ ............................................................................................................................................ 35 

ROZDZIAŁ 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 35 

ROZDZIAŁ 22 KLAUZULE KOŃCOWE 35 

 



Warunki Szczególne Kontraktu  9 

CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 
Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, 
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go 
odnieść także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach 
Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 
”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 
”Oferty” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty, włączone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem 
”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać 
będą odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych i Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 
gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim. 

1.1.2  Strony i Osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
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1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 
Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje się następująco:  
1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy”. 
 
Wprowadza się następujące Definicje:  
1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do 

Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości], liczony od daty z jaką Roboty 
zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków].  

1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony w Załączniku do 
Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty z jaką Roboty zostały 
ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i 
wynosi 60 miesięcy. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące definicje: 
1.1.4.13 „Protokół Konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w 
kontrakcie bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13. Załącznikiem do Protokołu 
Konieczności jest Protokół Negocjacji. 

1.1.4.14 „Protokół Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.6 Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 
gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.6.7 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty  
Stale i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne 
przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu 
Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 
zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z 
późniejszymi zmianami.  

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
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prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 
953) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.14. „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 
wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 

  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

1.4 Prawo i Język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

 
Jedynym dokumentem stanowiącym część Kontraktu, występującym w dwóch wersjach 
językowych (polskiej i angielskiej) są Warunki Ogólne. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Warunków Ogólnych sporządzonych  
w języku polskim i angielskim wszelkie wątpliwości i spory będą rozstrzygane  
w oparciu o wersję angielską. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że: 

(a) wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 

(b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą 
Zamawiającemu umowę określającą sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu 
robót. 
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1.7 Cesje  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie może scedować całości lub części Kontraktu bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia, wydanym przez Inżyniera 
zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz 
egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z 
Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach Technicznych 
lub jak wymagane jest przez Inżyniera.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 
lub Kosztu.  

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Kraju.  

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych 
osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 
będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych 
osób, razem i każdego z osobna.  

 

Rozdział 2  Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, 
zaświadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 



Warunki Szczególne Kontraktu  13 

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem 
Budowlanym. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  

Rozdział 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego], 
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], 
(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy], 
(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 
(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska], 
(g) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy], 
(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót], 
(j) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie], 
(k) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], 
(l) klauzula 12.2 [Próby Opóźnione], 
(m) Rozdział 13 [Zmiany i korekty], 
(n) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego], 

(o) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]. 

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą 
nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, 
w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku 
zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli 
takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie. 

3.5 Ustalenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do 
zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

Rozdział  4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach 
Technicznych dla Robót, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących 
Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 
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4.2 Zabezpieczenie wykonania 

W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 100% zabezpieczenia należytego wykonania 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu, w formie określonej 
w Formularzu Oferty. Kopie zabezpieczenia Wykonawca wyśle Inżynierowi niezwłocznie po 
przyjęciu bez zastrzeżeń zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez 
Zamawiającego. 

Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy 
w następujący sposób: 
(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania 
Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z odcinków według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków]; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady dla Robót określonego Prawem Kraju. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 
we wszystkich godzinach pracy”.  

4.4 Podwykonawcy 

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skreśla się i zastępuje następująco:  
Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakichkolwiek Robót bez pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

Następujące zmiany wprowadza się do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:  
Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za działania lub 
uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jakby to były 
działania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych 
podwykonawców do Zamawiającego, dotyczące ich wynagrodzenia za roboty budowlane; 
płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks 
cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące podpunkty: 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z 
podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu 
projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz 
wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z 
podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:  

a. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.  

b. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, 
podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności 
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w 
zapłacie.  

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z Kontraktem. Odmienne 
postanowienia tych umów są nieważne. 
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4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 
dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej 
treść.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian 
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej 
otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak 
za własne.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy bądź Wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.  

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(ów), na zasobach którego(ych) Wykonawca opierał się 
potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
objętego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na taką 
zmianę jest również wykazanie, że nowy Podwykonawca udostępni Wykonawcy swoje zasoby 
w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy Podwykonawca.  

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych 
w umowie z podwykonawcą.  

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian oraz 
przedłożonej Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi oraz jej zmian.  

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, 
o których mowa w pkt. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w pkt. 
13 obciążają Wykonawcę.  

4.7 Wytyczenie 

 
Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w związku z 
Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian], 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
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Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym 
i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w 
terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f): 

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu. 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o 
ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 
Wykonawca.  

Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz na swój koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych 
z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r, poz. 1987) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
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W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane 
Inżynierowi w 4 egzemplarzach. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się podpunktu (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według Rozdziału 12 [Obmiary i Wycena], Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty] 
oraz Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach miesięcznych, 

(j) informację o istniejących i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w 
klauzuli 1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jeżeli takie zdarzenia wystąpiły 
lub mogą wystąpić, oraz 

(k) (l) informacje o podjętych i przewidywanych działaniach Wykonawcy dla 
wykrycia niepomyślnych warunków fizycznych oraz innych przeszkód i utrudnień 
(w tym przeszkód prawnych). 

W ciągu 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 
wezmą Inżynier oraz przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 
postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się: 
Wykonawca będzie zobowiązany do pomocy Zamawiającemu odnośnie wypełniania zobowiązań 
wobec instytucji finansującej, tj. po zakończeniu Robót i wykonaniu obmiaru całości Robót 
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Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi kosztorys powykonawczy i 
różnicowy. Podstawą do sporządzenia tych dokumentów będzie Pomocniczy przedmiar robót. 
Dokumenty te będą przedłożone przez Zamawiającego do instytucji finansującej. 

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją 
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i 
Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację 
fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich 
Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca pokaże Inżynierowi. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed Datą 
Rozpoczęcia Robót. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4:  
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy”.  
Skreśla się drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.  
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:  

(a) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom wyłącznie tych 
należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane albo po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie to dotyczyć będzie wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane albo po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi.  
(b) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  
(c) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt (a). 
Termin liczony jest od dnia doręczenia przedmiotowego wezwania.  
(d) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt (c), Zamawiający 
może:  

(i) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

(e) Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na stanowiskach robotniczych tj. 
prace ręczne, roboty ziemne, roboty montażowe, operatorzy maszyn - innych niż stanowiska 
kierownicze oraz osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w całym okresie 
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realizacji  Kontraktu, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666). W przypadku czynności związanych z 
kierowaniem budową oraz osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie 
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym 
niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu 
(zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów, (Dz. U. z 2016 r., poz. 
922) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, 
o których mowa w ust. 1, wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika 
w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W 
przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych 
powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający 
ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w 
zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób 
wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostępni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

Rozdział 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.4 Próby 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 
Wszelkie próby, Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego.  

 

Dodaje się nową klauzulę 7.9 [Własność Materiałów z rozbiórki] w brzmieniu: 

7.9 Własność Materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowią własność 
Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów 
dotyczących odpadów. 
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Rozdział 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie 
wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodnie z 
art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę 
o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia dołączone będą następujące 
dokumenty: 

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi) , a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich  pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 
wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym 
czasie zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram 
przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie 
różnych części  Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w  
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w 
ramach kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program Robót w formie 
uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia 
określona w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na 
Terenie Budowy kopie Programu Robót sporządzona w formie wykresu ukazującego postęp 
wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowach „Jeżeli Inżynier...” dodaje się: „i 
Zamawiający”. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść:  
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Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom 
pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i 
badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie 
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi z wyjaśnieniami jako część każdego Raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 

Ponadto z uwagami na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i robót elektrycznych pompowni 
ścieków w ramach odrębnych zadań, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z 
wykonawcami tych zadań oraz uwzględnienia w terminie realizacji konieczności koordynacji 
robót między niniejszym Kontraktem a odrębnymi zadaniami. Szczegóły współpracy określa 
ST-00, pkt. 5.6. Harmonogramy wykonawców zadań odrębnych zostaną Wykonawcy 
przekazane w trakcie realizacji Umowy, dotyczyć to będzie także ich aktualizacji. 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukończenie Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie 
wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem 
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.6 Tempo wykonawstwa 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czasu na Ukończenie Robót w 
stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 

 
 
Skreśla się w całości klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę] i w jej miejsce wpisuje się klauzulę w 
brzmieniu następującym:  

8.7 Kary umowne  
Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] to będzie zobowiązany do 
zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary za opóźnienie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego], Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za 
każdy dzień zwłoki, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w 
Świadectwie Przejęcia.  
Kary te nie zwolnią Wykonawcy z zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, 
zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.  
W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  
Ponadto: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Kontraktu 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 



Warunki Szczególne Kontraktu  23 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin 
usunięcia wad i usterek – w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

3. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość 
otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca 
pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych.   

4. Za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Robót objętych 
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna  będzie wynosiła  
1 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki  liczony od daty z którą Roboty te powinny zostać 
rozpoczęte do dnia faktycznego ich rozpoczęcia przez Wykonawcę. Data ta będzie 
odpowiednio poświadczona przez Inżyniera. 

5. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000 zł jeżeli przedmiot zamówienia będzie 
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego 
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.  

6. Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do realizacji Robót 
Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego. Wysokość kary 
to 10 000 zł za każdorazową próbę wbudowania przez Wykonawcę na terenie budowy 
niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z 
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 

Zamawiający przewiduje także kary  umowne dla Wykonawcy za: 

1. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo. 

2. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy 
lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki.  

3.  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej brutto.  

4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.  

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo. 

6. z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu kopii umów, o których mowa w klauzuli 6.2 [Stawki 
wynagrodzeń i warunki zatrudnienia] w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w 
stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, 

7. z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezatrudnienia przy realizacji zamówienia 
którejkolwiek z osób wskazanych w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia] 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 1.000,00 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w stosunku do 
zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura 
wprowadzania Zmian]. 
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8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania klauzuli  
3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.12 Wznowienie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na Ukończenie 
Robót pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, 
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych władz 
lokalnych. 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub 
ustalenia tych spraw. 

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady  

 
11.9                        Świadectwo Wykonania  
 
Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:  
„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru 
ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi 
Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 
28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z 
usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.” 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w 
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 
Okres Zgłaszania Wad nie jest tożsamy z okresem rękojmi. 

 
Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości]  w brzmieniu: 
 
11.12                         Gwarancja jakości  
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Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 
Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu.  
Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót 
ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  
 
Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści:  
 
11.13 Rękojmia za Wady  

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rękojmi określony 
został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w 
Świadectwie Przejęcia dla Robót.  

Rozdział 12 Obmiary i Wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 
Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie 
codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem, 
zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, 
notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz 
wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich 
dokonaniu. 

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana 
przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

12.2 Metoda obmiaru 

podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne i Przedmiar 
Robót. 

12.3 Wycena 

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli: 

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są 
stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 12.5 [System informatyczny do rozliczania Robót]  w brzmieniu: 

 

12.5 [System informatyczny do rozliczania Robót] 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowiązującego Wykonawcę 

do wdrożenia i korzystania  w trakcie trwania  niniejszej Umowy z  systemu informatycznego 
do rozliczania robót, który zostanie mu nieodpłatnie udostępniony. 

Jeżeli Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do korzystania z systemu informatycznego to 
Wykonawca ma bezwzględnie takie polecenie przyjąć i postępować ściśle według wymagań 
Zamawiającego w przedmiotowym zakresie. 
Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanego mu przez Zamawiającego polecenia i 
będzie się uchylał od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie systemu informatycznego 
usprawniającego Stronom rozliczanie robót budowlanych to będzie to traktowane jako 
nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewydania polecenia o którym mowa powyżej 
jeżeli zdecyduje iż nie będzie wdrażał na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego 
do rozliczania robót. 
Funkcjonalność systemu i sposób użytkowania: 
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Jednym z elementów dokumentacji budowy będzie książka obmiarów prowadzona w formie 
kart obmiaru wprowadzanych do systemu informatycznego FIDman (zwanego dalej system 
informatycznym) udostępnionego nieodpłatnie Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego informacje i dokumenty potwierdzające 
obmiary oraz zgodność robót z kontraktem muszą być prowadzone w formie elektronicznej do 
systemu nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez 
Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed 
zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia 
ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do systemu 
informatycznego niezwłocznie po ich dokonaniu. 

Poszczególne karty obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawcę 
winny być sprawdzone przez Inżyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania. 

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie będzie musiał instalować żadnego 
dodatkowego oprogramowania poza darmową, dowolną przeglądarką internetową (z 
wyłączeniem przeglądarki Internet Explorer) 

Za wyjątkiem świadectw płatności oraz Protokołów konieczności i negocjacji oraz zmian do 
umowy nie wymaga się przekazywania dokumentów i informacji wprowadzonych do ww. 
systemu informatycznego w formie papierowej. 

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu: 

a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, 

b) wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart, 

c) archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót, 

d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru, 

e) automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych: 

- Książki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru, 

- Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy, 

- Przejściowego Świadectwa Płatności, 

f) bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z 
dokumentów rozliczeniowych, 

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczących procedury 
rozliczania robót, 

Zamawiający, Wykonawca i Inżynier będzie korzystał z systemu informatycznego 
udostępnionego nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego procedurę obmiaru 
i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.  
Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do systemu zarówno wskazanym pracownikom 
Zamawiającego, Inżyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiający 
udostępni nieodpłatnie system nowym użytkownikom. 
System będzie obsługiwał proces rozliczania robót i poświadczania płatności przez 
Inżyniera. System będzie wykorzystywany także w procedurze wprowadzania ew. zmian 
do kontraktów na roboty oraz do monitorowania postępu rzeczowo-finansowego.  

 

Rozdział 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do Zmian 

Klauzulę 13.1 [Prawo do Zmian] skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na: 

(a) Zmianie wynagrodzenia brutto  w związku ze zmianą  stawki podatku VAT, 
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(b) Zmianie zakresu, terminu zakończenia umowy oraz zmianie Ceny Kontraktowej na który wpływ 
mają: 

 warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas 
trwania tych nie sprzyjających warunków (m. in. Temperatura powietrza poniżej 0 

o
C – 

utrzymująca się przez co najmniej 5 dni z rzędu, wiatr o prędkości większej niż 80 km/h 
trwający ponad 3 dni lub, zalanie terenu w wyniku gwałtownych opadów deszczu – 
utrzymujące się dłużej niż 3 dni), 

 sytuacje niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mające wpływ na realizację 
robót, 

 zaistnienia siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu 
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe 
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie 
w części lub całości jego zobowiązań; 

 przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp. 

 konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

 konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy, 

 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

(c) Zmianie  spowodowanej zaistnieniem okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, 
których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących 
skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:  

 nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na 
mapach do celów projektowych;  

 związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;  

 związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty 
wymagające ochrony konserwatora zabytków;  

 związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 
związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja;  

 wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych,  

 wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy;  

 zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem 
osób trzecich;  

 konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

 zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;  

 zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;  

 zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
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(d) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ 
Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są : 

(a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

(b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, 

(c) zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie 
było wymagane na etapie procedury przetargowej. 

13.2 Analiza wartości 

Klauzulę 13.2 [Analiza wartości] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.3 Procedura wprowadzania zmian 

 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu). 
Zmiany do Kontraktu będą sporządzane w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

1) zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie: 

a) Wykonawca z  własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w 
następujących przypadkach: 

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, 

- niewywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, 

- jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). 

b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 

c) W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania 
określone dla danego specjalisty. 

d) Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

2) okresowe wstrzymanie lub spowolnienie Robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w 
przypadkach: 

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

c) szczególnie niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych, 

d) zmian dokumentacji projektowej dokonywanej na wniosek Zamawiającego (lub 
Wykonawcy), 

e) siły wyższej. 

3) Zmiana parametrów materiałów i urządzeń, które mogą nastąpić w następujących 
przypadkach: 

a) obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację 
i in., 
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b) poprawienia sprawności, wydajności, 

c) poprawienia parametrów technicznych, 

d) niezbędna zmiana parametrów funkcjonalno-użytkowych (np. przepustowość)  
rurociągów planowanych do renowacji lub przebudowy, 

e) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów, 

f) zmiany producenta. 

Przed wprowadzeniem Zmiany do Kontraktu Inżynier, działając w trybie klauzuli 3.5 
[Ustalenia] każdorazowo ustali, czy przynajmniej jedna ze wskazanych powyżej przesłanek 
jest spełniona. 

Określając warunki dokonania Zmiany, sporządza się Protokół Konieczności i Protokół 
Negocjacji Ceny, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

e) czas wykonania zmiany, 

f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

Procedura wprowadzania Zmian ma również zastosowanie w sytuacjach opisanych w 
klauzulach: 

i. 3.5 [Ustalenia], 

ii. 4.7 [Wytyczenie], 

iii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 

iv. 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze], 

v. 8.6 [Tempo wykonawstwa], 

vi. 8.9 [Następstwa zawieszenia], 

vii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia], 

viii. 8.12 [Wznowienie Robót], 

ix. 10.3 [Zakłócania Prób Końcowych], 

x. 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 

xi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót], 

xii. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
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13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub 
ustalenia tych spraw. 

 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 
polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

 

14.2 Zaliczka 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się w całości. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Pierwsze zdanie akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
 Wykonawca sporządzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inżyniera i uzyska 
akceptację Inżyniera formy oraz zawartości merytorycznej Rozliczeń (wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego) wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, obejmujące okres rozliczeniowy i opisujący Roboty, za które Wykonawca uważa się 
za uprawnionego do zapłaty. 
 Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów 
i płatności według wymagań Zamawiającego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako należne 
Wykonawcy dotyczyć będą Robót, które zostały uznane przez Inżyniera jako faktycznie i w całości 
wykonane.  
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 
14.6 Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi 
być wysyłana w kopii do Zamawiającego.  
W przypadku wydania przez Zamawiającego wydania  polecenia stosowania SIRM występowanie o 
Przejściowe Świadectwa Płatności odbywa się w następującym trybie: 

1) Wykonawca na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne 
dotyczące postępu rzeczowego wraz z wymaganymi załącznikami (szkice, plany, obliczenia, 
oświadczenia, zgody itp.), tworząc częściowe protokoły wykonania Robót. Częściowe Protokoły 
Wykonania będą zawierały nazwy Podwykonawców przypisane do każdej realizowanej przez nich 
z części Robót.  

2) Inżynier na bieżąco przyjmuje pracę wykonaną przez Wykonawcę zatwierdzając odpowiednie 
częściowe protokoły wykonania robót wprowadzone do SIRM przez Wykonawcę, 

3) Po zakończeniu każdego okresu płatności Wykonawca generuje automatycznie z wykorzystaniem 
SIRM Rozliczenie, o którym mowa powyżej. 

4) O ile Inżynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz załącznikami oraz Wniosek o Przejściowe 
Świadectwo Płatności, nie muszą być drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio 
wygenerowaniu ich z SIRM. 
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14.4 Plan płatności 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy 
przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien 
obejmować: 

(a) okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia oraz 

(b) każdy kolejny kwartał trwania Robót. 

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

 

 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: „Poza 
szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą, 
niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty 
może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a także podania 
Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się akapit o treści następującej:  

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 
należnych każdemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla 
Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca:  

(i) przedstawił Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody (w tym 
potwierdzenia przelewu), że każdy z Podwykonawców otrzymał wszystkie kwoty 
należne mu na mocy tego Świadectwa Płatności, lub  
(ii) (1) dostarczył Inżynierowi i Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że 
Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony, na mocy postanowień umowy z 
dalszym Podwykonawcą, do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz  
(2) dostarczył Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach 
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:  
Podpunkty (a) , (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:  

(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni 
od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym 
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:  
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty.  
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi dowód dokonania 
płatności do Podwykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności.  
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Inżynierowi i Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Inżynierowi 
i Zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Inżynierowi i 
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania 
się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także 
domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia 
dokumentów umownych.  
W takim przypadku, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy.  
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14.8 Opóźniona zapłata 

  

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

14.9  Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach.  
 
14.10                       Rozliczenie końcowe  
 
Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „14 dni”.  
W drugim akapicie zmienia się „w sześciu egzemplarzach” na „w czterech egzemplarzach”.  
Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści następującej:  

W Rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie płatności na rzecz Podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać przed złożeniem Inżynierowi Rozliczenia Końcowego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi wraz z Rozliczeniem 
Końcowym, dowód dokonania ostatniej płatności do Podwykonawcy oraz oświadczenie 
Podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich należności. W przypadku nie dokonania przez 
Wykonawcę ostatecznej płatności z Podwykonawcą zastosowanie będzie miała klauzula 14.7. 

 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:  
(d) zleci Roboty podwykonawcom  
(I) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiającego  
(II) w zakresie innym niż dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub 
jakąkolwiek jego część stronie trzeciej bez wymaganej zgody,  

Dodaje się do niniejszej klauzuli literę (g) w następującym brzmieniu:  
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(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 
okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy 
Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są 
istotne.  

 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Klauzulę 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] skreśla się i zastępuje 
następująco: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

b) W przypadku nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu, 
c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 
f) W razie nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu, 

2. Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, o których mowa w pkt 1. 

3. Jeżeli Wykonawca  wykonuje  roboty,   w   sposób   wadliwy   lub   sprzeczny   z   umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznych upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 

4. Odstąpienie od umowy określone w  pkt.1 -  b-f i pkt. 3 nastąpi z winy Wykonawcy. 
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają ich 

następujące obowiązki szczegółowe: 
a) W   terminie   14   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy  Wykonawca   przy   udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) Dokonania  odbioru  robót przerwanych oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które 

zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstąpienia. 
b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
Dodaje się dodatkową klauzulę oznaczoną 15.7 [Skutek odstąpienia] o treści następującej:  
 
15.7 Skutek odstąpienia  

Strony oświadczają, iż w wypadku odstąpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie, 
odstąpienie to będzie odstąpieniem od niewykonanej części Kontraktu. W takim przypadku 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną cześć Kontraktu na 
warunkach określonych w Kontrakcie. 
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Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”. 

Skreśla się pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla 
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

 
Dodaje się dodatkową klauzulę oznaczoną 16.5 [Kara umowna tytułem wypowiedzenia lub 
odstąpienia]:  
 
16.5                            Kara umowna tytułem wypowiedzenia lub odstąpienia  
W przypadku:  

- wypowiedzenia Kontraktu, lub  
- odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,  
przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych z innych 
tytułów przewidzianych Kontraktem (w szczególności klauzulami 2.5 i 8.7) należnych mu do 
dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Kontraktu oraz zachowując roszczenie o kwotę 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania.  
Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym.  

Rozdział 18 Ubezpieczenie 

 

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Wyłączenia] w brzmieniu: 

18.5 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy 
z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 
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Dodaje się jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1: 

,,Nie zgłoszenie roszczenia w terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 
Wykonawcę przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.” 

20.6 Arbitraż 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba 
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie; 

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Rozdział 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się 
na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi 
oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miał Rozdział 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 4 

 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 
 

Do:  Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 
 

Dotyczy: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, 
Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I - obejmująca budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym 
do oczyszczalni Ścieków w Serwinowie" 

 Kontrakt nr: ........................... 
  

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu: Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz jako główny dłużnik, 
gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków 
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w 
jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem 
a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu 
lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w 
części równej 100% kwoty gwarancji do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z 
odcinków, a w części równej 30% do dnia zakończenia okresu rękojmi za wady dla Robót, 
określonego Prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]  
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CZĘŚĆ 5 

 
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

…………………………. 

 

Gwarantem jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą ……………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, 
reprezentowana przez  

……………………………………….  

Zwany dalej Zamawiającym 
§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I - 

obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem 

tłocznym do oczyszczalni Ścieków w Serwinowie", określonego w Kontrakcie oraz w innych 

dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja 

obejmuje również maszyny i urządzenia. 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 

2 ust. 2. 

3. Termin gwarancji jakości wynosi …………. miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót w  

Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Kontraktu FIDIC. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556
1
 § 1 k.c. 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający uprawniony 

jest do: 

a)  żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad; 

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c)  żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  

i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad. 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

(włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki; 



Warunki Szczególne Kontraktu  39 

e)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolną 

od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od 

towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki; 

f)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e). 

2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 

wad; 

c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 

f)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3.  Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 

spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 

4.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1.  Komisyjne bezpłatne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 

miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 

Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania 

wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant 

zobowiązany jest: 

a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin 

od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego, 

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 

określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta. 

4.  Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na Obiekcie/Nieruchomości  

w godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy. 

5.  Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

§ 6 

Komunikacja 

1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu poleconego 

potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub 

email będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie 

traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 
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[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail] 

5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

…………………………………………………………………………….. 

6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona. 

7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, 

w szczególności kodeksu cywilnego. 

2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Kontrakt oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim określają 

one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie  

z podatkiem od towarów i usług). 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po 

dwa dla każdej ze stron. 

 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


